

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN
PAKET PEKERJAAN : PENGADAAN PEKERJAAN JASA KONSULTAN PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH	Nomor : 303/PPK-TDP/PANRB/09/2026 Tanggal : 1 September 2026 Lampiran : 1 Berkas

Pada hari ini, Selasa tanggal Satu bulan September tahun Dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Rogo Pamungkas, S.E., M.P.A.**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kedeputan Transformasi Digital Pemerintah, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Kav. 69, Jakarta Selatan

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

- II. Nama : **Remi Editya Putra**
Jabatan : Direktur - CV Kabayan Consulting
Alamat : Komp. PPR ITB Blok L Pojok, Kp. Nyalindung No.04 RT.01 RW.09, Cidadap, Ciumbuleuit, Bandung

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Telah mengadakan pemeriksaan dan perhitungan bersama atas pekerjaan untuk:

- a) Kegiatan : Jasa Konsultan Pendukung Pelaksanaan Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah
- b) Lokasi : Jl. Jend. Sudirman Kav. 69, Jakarta Selatan
- c) Instansi : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- d) Kontraktor pelaksana : CV Kabayan Consulting
- e) Nomor kontrak : 204/PPK-TDP/PANRB/07/2026
- f) Tanggal kontrak : 01 Juli 2026
- g) Harga Kontrak : Rp. 803.007.300,-
- h) Waktu pelaksanaan
 - Mulai Tanggal : 01 Juli 2026
 - Selesai Tanggal : 31 Desember 2026

Pelaksanaan pekerjaan tersebut meliputi :

NO	URAIAN PEKERJAAN	PRESENTASE (%)	NILAI (RP)
1	Laporan Bulanan yang memuat aktivitas dan hasil pekerjaan tenaga konsultan		
2	Dokumen Roadmap dan Prioritas Inisiatif Transformasi Digital Pemerintah		
3	Dokumen spesifikasi teknis pengembangan Portal Pelayanan Publik digital terpadu, antara lain Business Requirement Document (BRD), Product Requirement Document (PRD), dan dokumen pendukung lainnya		
4	Dokumen kajian dan rekomendasi kebijakan Transformasi Digital Pemerintah		
5	Dokumen arsitektur sistem dan integrasi layanan digital pemerintah		
6	Dokumen prosedur penanganan Insiden		
7	Keluaran lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai arahan Pejabat Penandatanganan Kontrak		
Termin 1 September		32,665 %	262.304.100
TOTAL		32,665 %	262.304.100

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani bersama pada tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan seperlunya .

PIHAK KEDUA

Direktur - CV Kabayan Consulting

 **Kabayan Consulting**

Remi Editya Putra

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen



Rogo Pamungkas, S.E.,M.P.A.